

Časový harmonogram postupu prací

T5 - Král	30.10-6-11	7.11-13.11	14.11-20.11	21.11-27.11	28.11-4.12
Bourací práce					
Vysoušení,penetrace					
Montáž hydroizolace					
Montáž tepelné izolace					
Betonáž					
Montáž nášlapných vr.					

T5 - Piňos	30.10-6-11	7.11-13.11	14.11-20.11	21.11-27.11	28.11-4.12
Bourací práce					
Vysoušení,penetrace					
Montáž hydroizolace					
Montáž tepelné izolace					
Montáž nášlapných vr.					

T5 - Sapík	30.10-6-11	7.11-13.11	14.11-20.11	21.11-27.11	28.11-4.12
Bourací práce					
Vysoušení,penetrace					
Montáž hydroizolace					
Montáž tepelné izolace					
Betonáž					
Montáž nášlapných vr.					

T5 - Janečková	30.10-6-11	7.11-13.11	14.11-20.11	21.11-27.11	28.11-4.12
Bourací práce					
Vysoušení,penetrace					
Montáž hydroizolace					
Montáž tepelné izolace					
Montáž nášlapných vr.					

T5 - Kopeček	30.10-6-11	7.11-13.11	14.11-20.11	21.11-27.11	28.11-4.12
Bourací práce					
Vysoušení,penetrace					
Montáž hydroizolace					
Montáž tepelné izolace					
Montáž nášlapných vr.					

T5 - Havelková	30.10-6-11	7.11-13.11	14.11-20.11	21.11-27.11	28.11-4.12
Bourací práce					
Vysoušení,penetrace					
Montáž hydroizolace					
Montáž tepelné izolace					
Montáž nášlapných vr.					